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Abstract: This article was written to describe the construction of school buildings and classrooms
in Seluma post- expansion . Research using qualitative descriptive methods . The data collection is
done by observation , interviews and documention research. The results showed that the
construction of school buildings and classrooms in the post- expansion Seluma done based on
analysis of community needs . Development using funds provided by local governments and the
central government in the form of a special allocation fund (DAK). There are 41 new school
construction and more construction of new classrooms in Seluma since 2004. The central
government and local governments continue to conduct evaluations and supervition to ensure that
the process of construction of school buildings and classrooms run effectively and efficiently .
Keywords : building schools and new classrooms , expansion area , Seluma
Abstrak: Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten
Seluma pasca pemekaran dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Pembangunan
menggunakan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam bentuk
dana alokasi khusus (DAK). Terdapat 41 pembangunan gedung sekolah baru dan lebih banyak
pembangunan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma sejak tahun 2004. Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah terus melakukan kegiatan evaluasi dan supervisi untuk memastikan bahwa
proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru berjalan secara efektif dan efisien.
Keywords: gedung sekolah dan ruang kelas baru, pemekaran wilayah, Seluma
PENDAHULUAN
Memasuki akhir dekade 90-an Indonesia
mengalami perubahan sosial politik yang
bermuara kepada pilihan melaksanakan
desentralisasi sebagai salah satu model utama
pembangunan Indonesia.
Semangat otonomi daerah itu sendiri
salah satunya bermuara kepada keinginan
daerah untuk memekarkan diri yang kemudian
diatur dalam PP No.129 Tahun 2000 tentang
Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria
Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan
Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah
jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan
penghapusan ataupun penggabungan daerah.
Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan
usulan pemekaran terhadap daerahnya selama
telah memenuhi syarat teknis, administratif,
dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan
masyarakat yang ada di wilayahnya.
Pemekaran daerah dalam tatanan
filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP
129/2000). Argumentasi untuk ini didasarkan
atas beberapa dimensi. Pemekaran akan
mempersingkat rentang kendali antara
pemerintah dan masyarakat, khususnya pada
wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh
fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga
diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan
pembangunan. Berdasarkan pengalaman di
masa lalu, daerah-daerah yang terbangun
hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota
pemerintahan daerah.
Kabupaten Seluma sebelumnya merupa-
kan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu
Selatan. Pada saat itu pembangunan masih
menginduk ke Kabupaten Bengkulu Selatan
yang menyebabkan proses pembangunan
berjalan lamban, sehingga menimbulkan kesan
Kabupaten Seluma sebagai daerah tertinggal.
Hal ini merupakan salah satu alasan
diajukannya proposal pemekaran wilayah
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Kabupaten Seluma. Oleh karena itu, maksud
dan tujuan pembentukan Kabupaten Seluma
adalah untuk mendekatkan pelayanan peme-
rintahan dengan masyarakatnya, mempercepat
pembangunan daerah dan pertumbuhan
ekonomi masyarakat dalam rangka meningkat-
kan kualitas kehidupan yang lebih baik dan
lebih sejahtera.
Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB),
Kabupaten Seluma terus melakukan
pembangunan di berbagai bidang termasuk
bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena
pendidikan merupakan salah satu aspek
pembangunan yang sekaligus merupakan
syarat mutlak untuk mewujudkan pem-
bangunaan nasional. Seperti yang diungkapkan
oleh Tilaar (1992:134-135), bahwasanya salah
satu aspek terpenting dalam menyiapkan dan
merekayasa arah perkembangan masyarakat
dalam pembangunan nasional adalah
Pendidikan. Hal ini relevan dengan Undang-
Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional yang menyatakan bahwa
fungsi pendidikan adalah untuk mengem-
bangkan kemampuan serta meningkatkan mutu
kehidupan dan martabat manusia Indonesia
dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
Tujuan pembangunan pendidikan
nasional juga diungkapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Depdiknas tahun 2005-
2009, yang menyebutkan bahwa salah satu
tujuan pembangunan pendidikan nasional
adalah meningkatkan pemerataan kesempatan
belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang
pendidikan. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak
mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Adanya sarana dan prasarana yang
memadai merupakan salah satu persyaratan
untuk mewujudkan peningkatan mutu
pendidikan di suatu wilayah, terutama di
daerah otonomi baru. Sarana dan prasarana
yang memadai tersebut harus memenuhi
ketentuan minimum yang ditetapkan dalam
standar sarana dan prasarana. Standar sarana
dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan
formal, jenis pendidikan umum, jenjang
pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar
sarana dan prasarana ini mencakup: (1) kriteria
minimum sarana yang terdiri dari perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku
dan sumber belajar lainnya, teknologi
informasi dan komunikasi, serta perlengkapan
lain yang wajib dimiliki oleh setiap
sekolah/madrasah, dan (2) kriteria minimum
prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan,
ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang
wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
Bangunan/gedung sekolah dan ruang
kelas merupakan bagian penting dalam sarana
dan prasarana pendidikan. Ketersediaan
gedung sekolah dan ruang kelas yang nyaman
sangat berpengaruh terhadap kelancaran
jalannya proses pendidikan itu sendiri.
Pengertian bangunan gedung sekolah
Indonesia, berlandaskan pada pengertian
bangunan gedung menurut Kepmen
Kimpraswil nomor 332/KPTS/M2002 tentang
pedoman teknis Pembangunan Gedung
Negara, adalah bangunan yang berfungsi
sebagai tempat melakukan kegiatan proses
belajar mengajar. Bangunan gedung sekolah
yang sumber biayanya dari APBN, APBD dan
atau sumber lainnya, menjadi bangunan milik
negara. Sedangkan ruang kelas adalah fasilitas
umum yang digunakan untuk kegiatan
pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan
tersebut harus memenuhi persyaratan
keselamatan, kenyamanan dan keamanan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA.
Ruang Kelas merupakan salah satu
aspek yang tercantum dalam Permendiknas
Nomor 24 Tahun 2007. Di situ disebutkan
bahwa ruang kelas merupakan sebuah tempat
proses pembelajaran dan interaksi langsung
antara tenaga pendidik dengan peserta didik.
Proses belajar mengajar akan berjalan dengan
baik apabila peserta didik akan merasakan
aman dan nyaman dalam mengikuti
pembelajaran, dan hal ini akan menghasilkan
mutu pendidikan yang lebih baik.
Berdasarkan data yang didapat dari
Nomenklatur Depdikbud Kabupaten Seluma,
jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di
wilayah Kabupaten Seluma sebelum peme-
karan adalah 180 unit, jumlah Sekolah
Menengah Pertama (SMP) adalah 20 unit, serta
jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah
5 unit. Letak gedung sekolah yang tersebar di
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beberapa desa berbeda yang memiliki jarak
tempuh yang cukup jauh, menyulitkan
masyarakat khususnya siswa yang ingin
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten
Seluma terus melakukan pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru di beberapa
wilayah. Hal ini merupakan wujud dari tujuan
pemekaran wilayah kabupaten yaitu agar
pembangunan dapat dilakukan secara cepat.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan
bahwa ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai sangatlah penting
guna mencapai peningkatan mutu pendidikan.
Namun, pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan ini masih diliputi oleh berbagai
masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
peneliti tertarik untuk mengetahui pem-
bangunan pendidikan di Kabupaten Seluma,
terutama dilihat dari segi pembangunan sarana
dan prasarana pendidikan di Kabupaten
Seluma, terutama sejak menjadi Daerah
Otonomi Baru (DOB). Selanjutnya, penelitian
ini difokuskan pada pembangunan gedung
sekolah baru dan pembangunan ruang kelas
baru di wilayah Kabupaten Seluma pasca
pemekaran.
Rumusan masalah dalam penelitian ini
dibagi menjadi rumusan masalah umum dan
rumusan masalah khusus. Secara umum,
rumusan masalah penelitian ini adalah :
Bagaimana pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca
pemekaran?. Sedangkan rumusan masalah
khusus adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana visi-misi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Seluma tentang
pembangunan gedung sekolah dan ruang
kelas baru pasca pemekaran?
2. Bagaimana perencanaan lokasi pem-
bangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru di Kabupaten Seluma pasca
pemekaran?
3. Dari mana sumber dana pembangunan
gedung sekolah dan ruang kelas baru di
Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
4. Bagaimana usaha aparatur pemerintahan
daerah dalam mendapatkan dana pem-
bangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru di Kabupaten Seluma pasca
pemekaran?
5. Bagaimana pelaksanaan pembangunan
gedung sekolah dan ruang kelas baru di
Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
6. Apakah hambatan dalam pelaksanaan
pembangunan gedung sekolah dan ruang
kelas baru di Kabupaten Seluma pasca
pemekaran?
7. Bagaimana pemanfaatan gedung sekolah
dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma
pasca pemekaran?
8. Apakah hambatan dalam pemanfaatan
gedung sekolah dan ruang kelas baru di
Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
METODE
Dalam usaha menemukan jawaban dari
masalah penelitian yang telah dirumuskan,
rancangan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian des-
kriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif
digunakan sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang
terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan
bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan
penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dalam
menyajikan laporan, dimana data tersebut
berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan,
foto dan dokumen lainnya (Moleong,
2007:15). Dalam penelitian ini, peneliti akan
mengumpulkan data-data yang berupa
informasi tentang pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan di Kabupaten Seluma
sejak awal pemekaran wilayah, khususnya
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru.
Subyek penelitian ini adalah seluruh
sekolah yang berada di wilayah Kabupaten
Seluma, mulai dari jenjang Sekolah Dasar
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan
Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu,
peneliti juga memerlukan data yang
melibatkan Pemerintah Daerah serta dinas
terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Seluma.
Instrumen utama dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri. Seperti yang
diungkapkan oleh Irawan (2006:101) bahwa
satu-satunya instrumen terpenting dalam
penelitian kualittaif adalah peneliti itu sendiri.
Selain itu, dalam mengumpulkan data
penelitian, peneliti juga menggunakan tiga
teknik pengumpulan data, yaitu melalui :
pengamatan (observasi), wawancara dan studi
dokumen.
Dalam penelitian ini, teknik analisis data
yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif
yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman
(1992:39) dimana terdapat tiga hal utama
Hambali, Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Baru 23
dalam analisis data kualitatif yakni, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesim-
pulan/verifikasi. Ketiga tahap ini dilakukan
sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat
sebelum, selama dan sesudah pengumpulan
data dalam bentuk yang sejajar, utnuk
membangun wawasan umum yang disebut
analisis. Kegiatan analisis data dapat dilakukan
melalui beberapa tahapan, antara lain : reduksi
data, penyajian data dan verifikasi data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Visi-Misi Pembangunan Gedung Sekolah
Dan Ruang Kelas Baru Pasca Pemekaran
Proses pembangunan pendidikan di
Kabupaten Seluma telah disusun dalam
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan
Kabupaten Seluma. Renstra merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan
sebagai pedoman dan acuan dalam melak-
sanakan program-program bidang pendidikan
sehingga terwujudnya mutu pendidikan yang
berkualitas dan mampu bersaing. Rencana
strategis pembangunan bidang pendidikan
Kabupaten Seluma menyangkut Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran dan Strategi yang menjadi
pedoman dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan bidang pendiidkan oleh seluruh
jajaran pendidikan, mulai dari Dinas
Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) sampai pada satuan pendidikan yaitu
sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan terhadap nara sumber, Kepala
Bidang Pendidikan Menengah Maryono,
M.Pd., diketahui bahwa Visi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Seluma yaitu:
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan
mampu bersaing. Visi tersebut kemudian
diwujudkan melalui Misi sebagai berikut: (1)
Meningkatkan kualitas dan daya saing serta
relevansi lulusan setiap jenjang pendidikan di
Kabupaten Seluma, (2) Terciptanya proses
belajar yang aman dan nyaman, (3) Tercip-
tanya model pembelajaran yang efektif dan
kreatif, (4) Tuntas wajib belajar 9 tahun, (5)
Terlaksananya pembinaan kepemudaan dan
olahraga, (6) Terciptanya peran serta/kepedu-
lian masyarakat terhadap pendidikan, dan (7)
Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang pendidikan dengan
stakeholder.
Dari hasil wawancara diatas, dapat
diketahui bahwa arah dan kebijakan
pengembangan pendidikan di Kabupaten
Seluma tidak terlepas dari arah pengembangan
pendidikan nasional yaitu : Akses dan
pemerataan, accountable, bermutu dan daya
saing, yang biasa disebut pendidikan yang
meta-accountable dan bermutu. Oleh sebab itu
kebijakan pengembangan pendidikan di
Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut : (1)
Peningkatan akses dan pemerataan, (2)
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
serta (3) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan
pendidikan. dalam melaksanakan arah dan
kebijakan tersebut dengan prioritas utama
tuntas wajar 9 tahun disertai dengan prioritas
selanjutnya peningkatan mutu, daya saing dan
relevansi serta pencitraan publik
(akuntabilitas).
Berdasarkan rencana jangka panjang
pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten
Seluma, maka dapat disusun pula rencana
operasional tahunan pembangunan bidang
pendidikan. Rencana operasional tahunan
dikembangkan berdasarkan rencana jangka
panjang yang telah disusun oleh pemerintah.
Dengan kata lain, rencana operasional tahunan
merupakan tindak lanjut dari rencana jangka
panjang tersebut. Hal yang sama juga
diungkapkan oleh narasumber dalam wawan-
cara, bahwa pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru merupakan wujud dari salah
satu Misi Dinas Pendidikan kabupaten Seluma,
yaitu “Tuntas Wajib Belajar 9 Tahun”. Dengan
kata lain, pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru di Kabupaten Seluma
dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada
masyarakat agar lebih banyak anak-anak usia
sekolah dapat menyelesaikan pendidikan, yaitu
pendidikan dasar dan menengah.
Perencanaan Lokasi Pembangunan Gedung
Sekolah Dan Ruang Kelas Baru Pasca
Pemekaran
Pembangunan gedung sekolah dan ruang
kelas baru merupakan salah satu rencana
operasional tahunan pemerintah daerah di
bidang pendidikan. Pembangunan gedung
sekolah dilakukan atas dasar kebutuhan
masyarakat akan tersedianya gedung sekolah
baru di suatu wilayah. Sedangkan pembangu-
nan ruang kelas baru ataupun kegiatan
rehabilitasi ruangan kelas dilakukan setiap
tahun berdasarkan kebutuhan di sekolah
tersebut.
Menurut narasumber penelitian, proses
perencanaan pembangunan gedung sekolah
dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma
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dimulai dengan adanya masyarakat yang
melaporkan kebutuhan mereka akan gedung
sekolah dan ruang kelas baru, kemudian
pemerintah daerah meninjau langsung ke
lokasi yang ditentukan dan melakukan analisis
kebutuhan (need analysis) dari masyarakat
setempat. Selanjutnya pemerintah baru akan
melaksanakan proses perencanaan pembang-
unan gedung sekolah dan ruang kelas baru di
tempat tersebut. Dengan kata lain, tidak ada
jangka waktu tertentu dalam melakukan
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru, karena semuanya didasarkan pada
kebutuhan masyarakat.
Selain itu, hal penting yang perlu
diperhatikan dalam pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru adalah
perencanaan lokasi pembangunan. Lokasi
merupakan tempat yang dapat dikenali dan
dibatasi dimana suatu kegiatan berlangsung
atau dapat juga merupakan suatu letak suatu
obyek. Salah satu contoh lokasi adalah lokasi
gedung sekolah, gedung sekolah ini merupakan
tempat yang cukup vital karena merupakan
tempat berlangsungnya kegiatan belajar
mengajar.
Penentuan lokasi sebuah sekolah
diutamakan untuk memperhatikan faktor-
faktor berikut: faktor aksesibilitas; faktor pola
distribusi; faktor kondisi lingkungan; lahan
sekolah dan peta pendidikan. Aksesibilitas
(kemudahan jarak tempuh) akan mempeng-
aruhi kestrategisan suatu lokasi, karena
menyangkut kemudahan untuk menuju lokasi
tersebut dari berbagai lokasi yang berada di
sekitarnya atau wilayah lainnya.
Sumber Dana Pembangunan Gedung
Sekolah dan Ruang Kelas Baru Pasca
Pemekaran
Seluruh kebijakan pendidikan yang telah
diambil tidak terlepas dari reformasi kerangka
hukum bidang pendidikan yang diawali dengan
amandemen UUD RI 1945 pada tahun 1999
sampai dengan 2002. Melalui amandemen ini,
bangsa Indonesia menetapkan bahwa pendidi-
kan tidak lagi hanya sekedar hak warga negara
sebagaimana tertulis dalam UUD RI 1945
sebelum amandemen, melainkan lebih dari itu,
juga merupakan hak azasi manusia. Oleh
karena itu, setiap warga negara wajib mengi-
kuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
pula membiayainya. Dalam sejarah perjalanan
UUD 1945 yang telah mengalami empat kali
amandemen, hanya bidang pendidikan saja
yang ditetapkan alokasi anggarannya sebesar
20 persen dari anggaran dalam APBN dan
APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa
bangsa Indonesia telah bertekad untuk
memajukan dunia pendidikan, terutama
pendidikan dasar.
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa
pembangunan di sektor pendidikan sudah
dianggarkan di APBN, termasuk pembangunan
fisik seperti pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru. Anggaran pembangunan ini
berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
disalurkan ke pemerintah daerah atau instansi
yang terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Dengan
kata lain, Dinas Pendidikan bertanggung jawab
atas pelaksanaan pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru di wilayah
Kabupaten Seluma, termasuk proses
penganggaran.
Menurut narasumber penelitian, ang-
garan untuk pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru di Kabupaten Seluma
bersumber dari APBN, DAK dan APBD. Dana
alokasi khusus (DAK) merupakan dana APBN
yang disalurkan melalui Kas daerah. Dana
alokasi khusus ini diperuntukan untuk
kepentingan pembangunan pendidikan di
daerah, termasuk pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru. Sumber dana
selanjutnya adalah APBN yang langsung
disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak
pengelola pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru. Dan yang terakhir adalah
dana APBD yang merupakan dana Kas daerah
atau dana pendamping yang telah dipersiapkan
sebesar 10% dari jumlah Kas daerah tersebut.
Dalam mewujudkan tujuan pembang-
unan di Kabupaten Seluma tentu saja
memerlukan kerja sama dari segala pihak,
begitu juga pembangunan di bidang
pendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan
dalam kemajuan suatu daerah, maka
pemerintah perlu memberikan perhatian
khusus. Selain itu kerja sama dari masyarakat
juga sangat diperlukan dalam memantau
jalannya proses pembangunan ini, disamping
pengawasan dari pemerintah pusat tentunya.
Hal ini juga tergambar dari hasil
wawancara dengan narasumber yang
menyatakan bahwa banyak pihak yang terlibat
dalam pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru di Kabupaten Seluma. Yang
paling berperan penting adalah pemerintah
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daerah, karena sejak terjadinya pemekaran
maka pemerintah daerah memiliki kewenangan
dalam mengatur daerahnya. Namun, tetap
dengan bantuan dan pengawasan dari
pemerintah pusat. Selain itu, peran serta
masyarakat juga sangat penting. Dengan
demikian pemerintah daerah dapat dengan
cepat memantau kebutuhan dan kemajuan yang
dicapai dalam proses pembangunan tersebut.
Dalam proses pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten
Seluma pasca pemekaran, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan yang merupakan leading
sector dalam bidang pendidikan, mengusulkan
kepada pemerintah daerah melalui pembahasan
anggaran di DPRD. Di dalam rapat tersebut
akan diketahui ketersediaan APBD untuk
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru. Selain itu, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan juga dapat mengusulkan dana
pembangunan melalui Kementerian Pendidi-
kan dan Kebudayaan, dana tersebut dikenal
dengan DAK atau APBN. Setelah mendapat
persetujuan dari pemerintah daerah atau
pemerintah pusat, maka akan dilaporkan
kepada bupati untuk dibuat Surat Keputusan
tentang pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru serta sumber dana yang akan
digunakan.
Pelaksanaan Pembangunan Gedung
Sekolah dan Ruang Kelas Baru Pasca
Pemekaran
Pembangunan gedung sekolah dan ruang
kelas baru di Kabupaten Seluma dilakukan
sebagai wujud pelaksanaan rencana jangka
panjang dan rencana operasional tahunan
bidang pendidikan di Kabupaten Seluma.
Dalam proses perencanaan hingga proses
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru ini melibatkan berbagai pihak. Setiap
pihak saling bekerja sama dalam mewujudkan
kelancaran proses pembangunan.
Berdasarkan observasi yang dilakukan
oleh peneliti, sejak terjadinya pemekaran
wilayah Kabupaten Seluma sudah dibangun 41
unit gedung sekolah baru. Penambahan jumlah
gedung sekolah baru paling banyak pada
tingkat SMP yaitu 29 unit. Selanjutnya pada
tingkat SMA yaitu 11 unit dan pada tingkat SD
hanya terdapat penambahan 1 unit gedung
sekolah baru. Hal ini membuktikan bahwa
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran
dilakukan berdasarkan kebutuhan. Sebelum
terjadinya pemekaran wilayah, jumlah gedung
sekolah untuk tingkat SD di Kabupaten Seluma
sudah cukup banyak dan tersebar secara merata
di berbagai daerah atau desa di Kabupaten
Seluma. Penambahan pembangunan gedung
sekolah dasar yang dilakukan pada tahun 2004
menanggapi kebutuhan masyarakat akan
adanya sekolah luar biasa.
Hambatan Pembangunan Gedung Sekolah
dan Ruang Kelas Baru Pasca Pemekaran
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu
kontraktor yang bertanggung jawab atas
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru di wilayah Kabupaten Seluma. Ber-
dasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui
beberapa kendala atau hambatan yang
mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran.
Hambatan pertama yang dialami oleh
kontraktor sebagai pihak ketiga adalah belum
adanya dana dari pemerintah daerah sebagai
penanggung jawab proyek pembangunan
gedung sekolah dan ruang kelas baru.
Ketidaktersediaan dana mengakibatkan pihak
kontraktor belum mendapatkan uang muka
untuk melaksanakan proyek tersebut. Uang
muka belum keluar bisa jadi kendala bagi
kontraktor atau pemborong proyek dengan
modal 0 atau kecil karena untuk memulai
sebuah proyek yang sudah ditentukan rentang
waktunya diperlukan biaya minimal sebagai
modal pekerjaan persiapan seperti pembersihan
lahan, pengurusan izin-izin, pembuatan bedeng
kerja dan sejenisnya sehingga apabila uang
muka bangunan belum cair bisa jadi kendala
dalam proses pelaksanaan. Untuk mengatasi
kendala tersebut maka para kontraktor akan
mencari modal pinjaman untuk memulai
pekerjaan, dan tentu saja ini menyulitkan pihak
ketiga.
Selanjutnya, izin mendirikan bangunan
yang belum selesai juga dapat menjadi
kendala. Seringkali pengurusan IMB dilakukan
oleh pemilik proyek langsung lalu membuat
kontrak kerja dengan kontraktor dengan waktu
mulai pekerjaan yang sudah ditentukan namun
ternyata pada saat pelaksanaan mulai ternyata
IMB belum keluar. Hal ini tentu dapat menjadi
hambatan dalam melaksanakan proyek
pembangunan gedung yang apabila tetap
dijalankan kemungkinan akan di segel dan
tidak boleh melanjutkan pekerjaan sampai
pembayaran denda IMB. Untuk mengatasi
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masalah tersebut bisa bekerja sama dengan
profesional yang berkompeten dalam bidang
pengurusan Izin mendirikan bangunan karena
selain berpengetahuan juga sudah menjalin
hubungan baik dengan pihak terkait sehingga
tidak ada alasan untuk dipersulit keluarnya
IMB
Hambatan terakhir yang ditemukan
dalam pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru adalah pertentangan dari
masyarakat. Pertentangan dari masyarakat
sekitar lingkungan proyek bisa juga terjadi
pada sebuah gedung yang pembangunanya
tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu
kepada warga sekitar, jika menyangkut urusan
kehilangan nafkah harian maka bisa dipastikan
akan ribut misalnya lokasi yang akan dibangun
merupakan lahan perdagangan warga oleh
karena itu perlu bekerjasama dengan
masyarakat dan pemimpin warga setempat
untuk memikirkan solusi dan mencari jalan
keluar bersama sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan. Pemberian akses warga untuk
menjadi tenaga kerja proyek bisa jadi solusi
untuk mengantikan lahan pekerjaan
sebelumnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan tentu
banyak sekali permasalahan yang timbul pada
proyek bangunan gedung baik yang bersifat
teknik maupun non teknik dari awal mulai
sampai dengan berakhirnya proyek karena
melaksanakan proyek itu sendiri sudah
termasuk menyelesaikan masalah dari tidak
adanya gedung menjadi ada.
Pelaksanaan program pembangunan,
khususnya pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru yang dilakukan di Kabupaten
Seluma tentu saja dilanjutkan dengan proses
evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan
bahwa proses pembangunan yang sudah
direncanakan dapat berjalan dengan baik dan
sesuai dengan tujuan awal. Evaluasi dalam
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru dapat ditinjau dari beberapa hal, misalnya
kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat,
kerja sama antara pihak yang terlibat,
kesesuaian pengalokasian anggaran pembang-
unan, hingga pemanfaatan gedung sekolah dan
ruang kelas setelah dibangun.
Dari hasil wawancara yang dilakukan
oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa proses
evaluasi memiliki peranan yang sangat penting
dalam kegiatan pembangunan gedung sekolah
dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma.
Melalui proses evaluasi, pemerintah dapat
mengetahui setiap pencapaian yang telah
dilakukan maupun kekurangan-kekurangan
yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu,
setelah proses pembangunan gedung sekolah
dan ruang kelas baru selesai dilakukan, proses
evaluasi akan berlanjut pada pemanfaatan
gedung sekolah dan ruang kelas baru tersebut.
Penggunaan atau pemanfaatan sarana
dan prasarana pendidikan di sekolah
merupakan tanggung jawab kepala sekolah
pada setiap jenjang pendidikan. Termasuk
dengan pemanfaatan bangunan gedung sekolah
dan ruang kelas baru. Untuk kelancaran
kegiatan tersebut, narasumber penelitian
menyatakan bahwa setiap kepala sekolah
dianjurkan untuk mempunyai wakil bidang
sarana dan prasarana atau petugas yang
berhubungan dengan penanganan saran dan
prasarana sekolah diberi tanggung jawab untuk
menyusun jadwal tersebut.
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa
gedung sekolah dan ruang kelas baru di
Kabupaten Seluma, terdapat beberapa jenis
kerusakan pada sarana dan prasarana pen-
didikan khususnya bangunan gedung sekolah
dan ruang kelas baru.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan
oleh peneliti, kerusakan-kerusakan yang terjadi
pada bangunan gedung sekolah dan ruang
kelas baru tersebut menjadi salah satu
hambatan bagi warga sekolah dalam
memanfaatkan bangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru. Rendahnya kualitas penger-
jaan yang membuat bangunan tersebut cepat
rusak merupakan hambatan utama dalam
pemanfaatan bangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru.
Selain itu, kurang cermatnya proses
analisa yang dilakukan oleh pemerintah
sebelum melakukan pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru mengakibatkan
masalah lain dalam pemanfaatan gedung
sekolah dan ruang kelas baru tersebut. Seperti
yang telah dijelaskan diawal bahwa peren-
canaan pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru didasari pada adanya
permintaan masyarakat setempat. Hal ini
kemudian ditindaklanjuti dengan proses analisa
yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berupa
analisa lokasi pembangunan dan jumlah anak
usia sekolah yang ada di wilayah tersebut.
Kurang cermatnya proses analisa ini
mengakibatkan bangunan gedung sekolah dan
ruang kelas yang baru saja dibangun tidak
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dapat dimanfaatkan dengan baik. Penyebab
pertama, karena lokasi sekolah yang kurang
strategis sehingga membuat masyarakat
cenderung memilih sekolah lain yang letaknya
lebih strategis atau dekat dengan pemukiman
warga dan mudah dijangkau. Hal ini juga
disebabkan oleh letak bangunan gedung
sekolah baru yang terlalu dekat dengan sekolah
lainnya, sehingga kecenderungan jumlah siswa
yang sedikit dapat saja terjadi.
Selain itu, pemerintah daerah tidak
memperhatikan peta pendidikan saat
melakukan perencanaan pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru. Hal ini
mengakibatkan adanya pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru di wilayah yang
hanya memiliki sedikit anak-anak usia sekolah.
Sehingga menyebabkan terbengkalainya
bangunan gedung sekolah dan ruang kelas
yang baru saja didirikan di wilayah tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa Pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten
Seluma merupakan perwujudan dari Visi dan
Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seluma yaitu “Tuntas wajib belajar
9 tahun”. Hal ini dilakukan untuk menampung
lebih banyak lagi anak-anak usia sekolah di
wilayah Kabupaten Seluma pasca pemekaran.
Perencanaan pembangunan gedung sekolah
dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma
dilakukan berdasarkan usulan dari masyarakat
yang membutuhkan. Dari usulan tersebut
pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Seluma, melakukan analisis terhadap kebutu-
han masyarakat tersebut. Barulah selanjutnya
akan merencanakan pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru di wilayah yang
diusulkan. Dalam pelaksanaan pembangunan
gedung sekolah dan ruang kelas baru, hal yang
perlu diperhatikan adalah ketersediaan
anggaran yang memadai. Dalam pelaksanaan
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seluma menggunakan anggaran
yang disediakan oleh pemerintah pusat atau
APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus
(DAK), serta dana dari daerah yaitu APBD.
Pembahasan anggaran pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru dilakukan dalam
rapat pembahasan anggaran di DPRD. Setelah
itu akan dilaporkan kepada bupati. Kemudian
proses pembangunan diawasi oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Seluma. Semenjak pemekaran wilayah
Kabupaten Seluma pada tahun 2003, telah
terjadi pembangunan gedung sekolah baru
sebanyak 41 unit, dan penambahan ruang kelas
baru di beberapa sekolah yang membutuhkan.
Hambatan yang terjadi dalam proses
pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas
baru di Kabupaten Seluma cenderung bersifat
teknis, seperti masalah izin mendirikan
bangunan dan ketersediaan dana. Pemerintah
pusat dan daerah terus melakukan kegiatan
pengawasan sejak proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, hingga peman-
faatan gedung sekolah dan ruang kelas baru.
Hal ini dilakukan agar pembangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru di wilayah
Kabupaten Seluma dapat berjalan secara
efektif dan efisien. Dalam proses pengawasan
pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas
baru, pemerintah terhambat dengan buruknya
sistem pelaporan yang dilakukan oleh pihak
sekolah.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka peneliti mengusulkan
beberapa saran untuk peningkatan kualitas
pendidikan di Kabupaten Seluma, khususnya
melalui pembangunan gedung sekolah dan
ruang kelas baru. Adapun saran-saran tersebut
antara lain :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seluma hendaknya terus
melakukan inovasidan pembaharuan dalam
penentuan Visi dan Misi, yang disesuaikan
dengan perkembangan masyarakat sehingga
dapat mewujudkan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Seluma.
2. Pemerintah daerah, dalam hal ini adalah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seluma, hendaknya benar-benar
melakukan analisis yang mendalam
terhadap setiap usulan yang disampaikan
oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar
pembangunan gedung sekolah dan ruang
kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma
dilakukan berdasarkan kebutuhan, sehingga
pembangunan benar-benar merata di setiap
wilayah.
3. Analisis yang mendalam dalam peren-
canaan anggaran pembangunan gedung
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sekolah dan ruang kelas baru juga
hendaknya dilakukan oleh pemerintah. Hal
ini dilakukan untuk menghindari
penggunaan anggaran dengan tepat.
4. Pemerintah dan masyarakat hendaknya
bekerja sama dengan baik dalam proses
pendanaan pembangunan gedung sekolah
dan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten
Seluma. Kerja sama yang baik antara mas-
yarakat dan pemerintah sangat diperlukan
agar pembangunan dapat berjalan secara
efektif dan efisien.
5. Pemerintah daerah hendaknya terus melaku-
kan pengamatan dan analisa terhadap
kebutuhan masyarakat akan tersedianya
gedung sekolah dan ruang kelas baru untuk
menunjang proses pembelajaran.
6. Pemerintah daerah dapat bekerja sama
dengan baik dengan pemerintah pusat,
terutama dalam proses pendanaan pembang-
unan gedung sekolah dan ruang kelas baru,
agar dapat memperkecil hambatan dalam
proses pembangunan.
7. Pemerintah daerah hendaknya bekerja sama
dengan pihak sekolah dalam pengawasan
pemanfaatan gedung sekolah dan ruang
kelas baru di Kabupaten Seluma. Selain itu,
masyarakat hendaknya memiliki kesadaran
untuk memanfaatkan bangunan gedung
sekolah dan ruang kelas baru tersebut
dengan baik.
8. Pemerintah daerah hendaknya memberikan
sosialisasi dan pemahaman yang cukup
kepada masyarakat dan pihak sekolah atas
pentingnya melaporkan keadaan gedung
sekolah dan ruang kelas baru yang telah
dibangun agar dapat menghindari
penyalahgunaan.
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